LINEAMIENTOS PLAN DE DESARROLLO

	Departamento: 	Norte de Santander
	Municipio: San José de Cúcuta

	Nombre del Gobernante: Donamaris Ramírez-Paris Lobo

	Correo electrónico: donamaris@hotmail.com



	Área de la Gestión :
	Planeación

	1. Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador


	Resultados (+ y -)




	
El PDM 2012-2015 fue estructurado en 6 pilares:
Pilar 1. Construyendo Ciudadano, Familia y Sociedad
Pilar 2. Desarrollo Ambienta{
Pilar 3. Hábitat
Pilar 4. Infraestructura y movilidad
Pilar 5. Transformación productiva, mercado de trabajo y calidad de empleo
Pilar 6. Desarrollo Institucional
 Siendo el primero el básico donde se reunieron los propósitos constitucionales de educación, salud, alimentación escolar, deporte, cultura y atención a grupos vulnerables y temas de víctimas, los cuales cuentan con del SGP asegurados, lo que permitió avanzar en estos proyectos. El pilar 3 que corresponde al económico fue el de menor ejecución debido a su financiación con recursos propios. Los otros 3 pilares tuvieron un comportamiento aceptable, destacándose el sector de infraestructura donde se logró avanzar en los proyectos de malla vial y alcantarillado pluvial que contó con recursos del crédito 
               Se entrega en medio magnético Acuerdo 026 de 2012: POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 “CUCUTA PARA GRANDES COSAS”.

Se anexa la matriz consolidado cuatrienal de inversión que se ha trabajado anualmente por dependencias.

Cada dependencia ha venido dando informes de la gestión realizada.

Se ha venido trabajando en labores especificas con el Gobierno Nacional, en este marco se logró la construcción del Centro de Víctimas y se ha venido atendiendo a una gran número de personas que reclaman del Estado y del ente territorial su apoyo directo. Caso especial con la masiva deportación y regreso voluntarios de colombianos residentes en Venezuela por el cierre fronterizo del Presidente de Venezuela Nicolás Maduro, que se efectuó en agosto pasado y fueron más de 15 mil personas atendidas en albergues y hoteles de la ciudad, buscando el regreso a sus ciudades de origen, algunos se quedaron en la ciudad. Esta labor fue importante pues nunca se había tenido tal emergencia social y humanitaria.


	
Temas por resolver en el Corto Plazo




	Asunto: 

Urgente por resolver la Semaforización de la ciudad
Señalización vertical, pares y cebras, también horizontal, para disminuir accidentalidad.



	Fecha:
31/Mayo/2016





	Riesgos



	Indique los principales riesgos jurídicos, presupuestales, administrativos y ambientales, entre otros, que generaron dificultades en el cumplimiento del Plan de Desarrollo actual y sus posibles soluciones y/o acciones de mitigación.
Se modificó el sistema de contratación del municipio y esto genero traumatismos ya que éste cambió totalmente a una forma centralizada de los procesos, esto genero fallas en la coordinación de tiempos que se superaron al avanzar en nuestra curva de aprendizaje.

	2. Informe de Áreas Misionales- Operativas

	Área de la Gestión :
	Planeación

	Resultados (+ y -)




	1. Entregue los procesos* y procedimientos establecidos internamente para el seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y sus herramientas Por ejemplo: Software o aplicativos, sistemas de información, formatos establecidos para tal fin como los tableros de control o cuadros en Excel, entre otros).

El DNP institucionalizó para el seguimiento y control y evaluación de la gestión municipal a través de las metas del Plan de Desarrollo el aplicativo SAGA : Sistema para el apoyo y gestión de aplicaciones, el cual le permite visualizar el cumplimiento año a año de las metas del PDM y calificar a los municipios. 

El SICEP WEB es otro aplicativo del Departamento Nacional de Planeación que requiere ser alimentado de manera integral (Toda la administración) en cuanto a capacidad administrativa y tecnológica y de gestión y sirve también para evaluar el grado de avance y compromiso y resultados

Planes sectoriales: Se hace entrega de los Planes sectoriales con los que cuenta la administración municipal:
Cuadro de Excel: Relación de Planes Sectoriales
Plan de Ordenamiento Territorial: Acuerdo 083 de 2001 y Acuerdo 089 de 2011
PGRIS: Documento final 2011, Resolución 1303 de 2011 de aprobación del PGIRS, Resolución 1302 de 2011 grupo técnico y coordinador del PGIRS
Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado 
Plan integral de seguridad Ciudadana
Política pública de primera infancia, adolescencia
Concepto de política pública de infancia y adolescencia de Cúcuta
Formulación de la política pública en seguridad alimentaria y nutricional
PAT ( Plan de Atención Territorial): Matriz de derechos humanos, matriz oferta del PAT 2015 (Aprobado CTJT)




	

¿Qué debería Continuar?


	
Se recomienda seguir con el proyecto de instalación de biosaludables en los parques del municipio tanto en el área urbana como en la rural ya que esto ha sido de gran acogida por la comunidad, incentivando la vida saludable y la integración de la familia.
El programa de Hábitos de vida saludables desarrollado en las distintas comunas el cual consiste en generar espacios de actividad física dirigidos por monitores del IMRD
Ciclovía diurna y nocturna: Fortalecer los espacios de ciclovía diurna y ampliar la ciclovia nocturna que se desarrolla los días miércoles en la avenida los Libertadores, y que está generando una cultura del uso de la bicicleta.
La pavimentación de vías la cual avanzo en gran parte en la recuperación de las vías de rutas de buses; faltaría avanzar en la recuperación de las vías barriales, preferiblemente con la estrategia Comunidad- Gobierno.
La educación de adultos 
Construcción de infraestructura educativa y recreativa en las proyectos de vivienda gratuita y de interés social
Seguir con la construcción del sistema de alcantarillado pluvial
Construcción del Centro de Convenciones ya que se cuenta con estudios y diseños definitivos.
Por los resultados obtenidos en la disminución de los embarazos en adolescentes, se recomienda continuar con las campañas en los colegios públicos y otros sectores.
Recuperación del espacio público de las zonas centrales y adicionalmente los parques y zonas verdes.
Continuar con el proyecto de embellecimiento de separadores
Legalización de barrios
Continuar con el proyecto de inventario y sistematización de las áreas de cesión




	Lecciones aprendidas


	Al formular el Plan de Desarrollo se debe aterrizar a la realidad financiera del Municipio, para evitar falsas expectativas con los proyectos. Realizar una buena proyección de proyectos, y que las metas sean realizables y disminuir el número de éstas.
Que a través de convenios se permite la ampliación de la financiación de proyectos para mayores beneficios. (Trabajar con la Gobernación del Departamento)

	Dificultades 


	[bookmark: _GoBack]Para alcanzar el 100% de las metas del Plan de Desarrollo no se contó con la totalidad de los recursos, no hubo continuidad en el proceso de contratación al hacerlo por el mínimo de tiempo (3 meses) y en forma discontinua lo cual genero atraso en el cumplimiento de metas.



	3. Indicadores de la gestión

	Área de la Gestión :
	Planeación
	Sub-área:
	Socioeconómicos

	Listado de archivos o formatos establecidos que se deben adjuntar o indicar la ruta de acceso como parte del informe de empalme de gestión del desarrollo 

	· Acto administrativo de aprobación del plan : Acuerdo 026 del 19 de junio de 2012
· Plan de desarrollo actual: Medio magnético y Pagina web:cucuta-nortedesantander.gov.co/apc-aa-files/62386432626334366463316438613539/Acuerdo_No._026_del_19_de_junio_2012_PDM_C_cuta_1.pdf
· Plan indicativo cuatrienal: Medio magnético
· Marco Fiscal de Mediano Plazo: Entregado a la comisión de hacienda por la Secretaria Hacienda
· Plan Financiero: Entregado a la comisión de hacienda por la Secretaria de Hacienda
· Usuarios y claves de sistemas de información de seguimiento y evaluación asociados al plan de desarrollo: 
· SAGA: Sistema para el apoyo y gestión de aplicaciones DNP. USUARIO: 54001 Clave: Cucuta2013+
· RPC VIGILANCIA SUPERIOR PROCURADURIA: Rendición de Cuentas Infancia y Adolescencia: USUARIO: sjdecucuta ; Clave: cucuta2015
· SICEP WEB: USUARIO: planeación@cucuta-nortedesantander.gov.co ; Contraseña: N6Xej9m9



